



PMP新模拟二高频错题

主讲老师：郭晗老师

现代卓越
专注项目管理培训26年

模拟二-第1题

错误选项AB比较平均

项目经理的任务是开发一个**指导模型**，为团队成员提供成长方面的支持与肯定，项目经理在指导策略上应该考虑什么？

- A.项目成员的项目目标
- B.组织的战略目标
- C.商定的沟通模型
- D.项目成员个人目标

解析：PMBOK第七版 4.2.1.2 OSCAR 模型

OSCAR 教练和辅导模型由 Karen Whittleworth 和 Andrew Gilbert 开发。它可帮助个人调整其教练或领导风格，以便为已有发展行动计划的个人提供支持。此模型涉及五个促成因素：

- ▶ 成果。**成果确定了个人的长期目标**以及每次交流会议后的期望结果。
- ▶ 情境。情境可促成就相关内容展开对话，如项目团队成员的当前技能、能力和知识水平、人员为何处于该水平以及该水平如何影响个人的绩效和同伴关系。
- ▶ 选择/后果。选择和/或后果确定了实现预期成果的所有潜在途径以及每种选择的后果，以便个人可以选择实现其长期目标的可行途径。
- ▶ 行动。在特定时限内，行动是指个人通过专注于眼前和可实现目标，以致力于具体改进的措施。
- ▶ 评审。定期举行会议可提供支持，并有助于确保个人保持积极状态和正确方向。

模拟二-第3题

错误选项A比较平均

在项目执行期间，一个新项目经理被任命管理该项目，项目经理识别到一个新税收政策会导致成本超支25%的风险，项目经理更新了风险登记册，使项目继续运行。CEO通知项目可能会被取消，因为公司只能承受20%的成本超支，**项目经理很惊讶，表示第一次听到这个消息**。项目经理本应该怎么做避免这种情况？

- A.制定并执行风险应对措施
- B.妥善实施沟通管理计划**
- C.确保公司的承受能力得到更新
- D.妥善实施相关方管理计划

模拟二-第4题

错误选项最多为B

4、项目经理领导一个产品功能推出的项目，这将为视频流应用带来很多的订阅者。在进行**产品待办列表梳理阶段**，**干系人表示不理解产品的功能和项目的整合，并对此表示担忧**，项目经理应该如何做来让干系人无需担忧？

- A.与干系人一起仔细审查产品待办列表
- B.邀请干系人参加迭代评审会
- C.邀请干系人参加迭代回顾会
- D.为迭代评审会创建一个任务，并将其加到产品待办列表

模拟二-第6题

错误选项CD比较平均

项目团队中的一名成员总是延长讨论话题，在项目团队会议中占用了过多时间，其他团队成员认为这名团队成员没有考虑其他人的发言时间，项目经理应该做什么？

- A.向团队解释需要公开讨论，但提醒团队要遵守基本规则
- B.要求团队接受这名特定成员的意见，因为其意见可能是有用的
- C.要求这名成员只讨论当前的话题，以提高团队效率
- D.允许这一自行组织的团队在内部讨论此情况，并达成一个解决方案

模拟二-第11题

错误选项最多为D

11、项目有2个可交付成果，可交付成果A具有很高的商业价值，在项目进展过程中，**可交付成果的优先级发生变化**，原本在可交付成果A完成后开始的**可交付成果B**当前具有最高优先级，问项目经理怎么做？

- A.停止可交付成果A并将资源转移到可交付成果B上
- B.继续根据项目计划开展可交付成果A
- C.变更项目计划并请变更控制委员会批准该变更
- D.评估变更带来的影响和成本供发起人选择

模拟二-第9题

错误选项最多为A

某个项目要在农村建一个基地，在项目章程及计划已经批准的情况下，**才发现没有考虑当地的农民团体，那个地方是农民赶集的地方**，项目经理接下来应该怎么做？

- A. 召集所有干系人和农民团体开会，讨论项目目标和要求
- B. 将这件事纳入风险登记册，制定风险策略
- C. 上报发起人
- D. 继续项目

模拟二-第15题

错误选项最多为A

在开发一个新项目的定义过程中，**项目经理发现最近已经完成了一个类似的项目**。项目经理应该首先做什么？

- A.安排一个知识共享会议。
- B.使用前一个项目的项目管理计划。
- C.查看前一个项目的经验教训。
- D.查看前一个项目的问题日志。

模拟二-第17题

错误选项A比较多

一个战略项目正在进行采购工作，**只有一家供应商进行了投标，但报价明显偏高**，项目发起人担心项目投资收益回报（ROI），项目经理应该怎么做？

- A. 审查项目章程并确定可行的替代方案
- B. 与该供应商确定可谈判的界限
- C. 请项目发起人做出决策
- D. 采用该供应商的报价并执行，因为这个项目很重要

模拟二-第19题

错误选项B比较多

项目经理正在和开发团队确定一个新的技术项目的预算情况。**这个项目非常紧急要快速的确定**资金预算的需求，这个项目不确定性很强，**有很多未知的因素，团队在此之前，没有遇到过类似的项目**，现在应该使用哪种估算方法？

- A. 类比估算
- B. 三点估算
- C. 参数估算
- D. 专家估算

模拟二-第20题

错误选项最多为A

项目经理正在参与一个项目，是将办公地址从一个建筑迁移到另一个建筑，项目经理想**要与相关方共享项目状态**，应该采用那种方式？

- A.正式和口头沟通
- B.正式和书面
- C.非正式和书面
- D.非正式和口头

模拟二-第23题

错误选项最多为BD

两个团队成员在项目执行过程中存在专业分歧，这种情况影响了双方的表现成员。**尽管项目经理坚持要他们通过谈话来解决分歧，但他们两人都不想通过谈话来解决分歧。**项目经理接下来应该使用什么技术？

- A. 妥协
- B. 谈判
- C. 缓和
- D. 强制

模拟二-第25题

错误选项B比较多

由于客户减少了预算，**两名团队成员从项目中被解除。然而，敏捷团队仍然收到与以前相同甚至更多的工作需求。**

敏捷项目负责人应该如何解决这种情况？

- A.用被解除的团队成员更新项目预算
- B.使用新的团队容量更新限制日志。
- C.向团队解释新的项目要求。
- D.向客户解释新团队的速度。**

模拟二-第33题

错误选项最多为D

一个内部虚拟团队每天都在开会审查迭代进度，并与相关方进行技术性的及后续追踪沟通，**团队似乎有些心不在焉**，项目经理该如何应对这种情况？

- A.审查团队的任务，减轻工作量
- B.给团队放几天假，减轻压力
- C.开展一对一会议和团队建设会议
- D.减少内部和外部会议

模拟二-第44题

错误选项最多为AD

项目经理接手一个新的产品项目，**发起人要求尽快交付，以测试市场的成熟度**。该产品是一个大型转型的一部分，项目经理应该使用哪种生命周期？

- A. 一个有明确完成定义的预测型生命周期
- B. 一个有丰富经验团队的预测型生命周期
- C. 一个明确用户故事的适应型
- D. 一个松散的大型史诗级用户故事的适应型

模拟二-第46题

错误选项BCD较为平均

46、全球实施项目团队在开发一个医用植入物，其中**一个国家的审批流程较长，将会影响项目的发布**，问项目经理应该怎么办？

- A.与组织中其他部门合作，寻找替代方案
- B.与团队找到绕开的方法
- C.要求发起人先批准，等待审批流程
- D.在其他国家构建一个线上分销组织

模拟二-第48题

错误选项最多为D

项目经理正在管理一个工厂的项目，此项目主要是为了有效的管理工厂的软件运作。在**例行的绩效审查会议**时，请问项目经理应该要准备哪些资料？

- A.根本原因分析
- B.不准备
- C.进度规划
- D.质量计划

模拟二-第49题

错误选项最多为C，其次为D

项目团队正在审查项目的商业文件以进行阶段关口会议，并发现效益需要由项目发起人验证。不幸的是项目的发起人**最近被更换，新的发起人似乎并不支持**。项目经理应该如何应对这种情况？

- A.通知并上报到高层管理团队，要求他们采取行动。
- B.与项目发起人安排讨论，澄清项目的商业文件。
- C.安排与项目发起人的一对一会议，以获得他们对项目效益的支持。
- D.在风险登记册中添加管理层更迭的风险。

模拟二-第53题

错误选项最多为C

总裁支持敏捷，团队学习了敏捷培训，但是**由于团队需要熟悉敏捷，导致了额外的持续时间**。项目经理应该如何应对这种情况？

- A. 总裁作为产品负责人，处理待办事项列表优先级
- B. 总裁梳理待办事项列表，并转交产品负责人
- C. 和总裁商量，重新评估项目时间
- D. 申请额外的外部资源

模拟二-第54题

错误选项最多为C

项目范围较多，需要3个月完成，**很多人对项目怎么进行抱有忧虑**，项目经理接下来应该怎么办？

- A.识别风险
- B.寻找WIP
- C.确定范围和分解目标
- D.制定项目进度计划

模拟二-第56题

错误选项最多为D，其次为C

产品负责人希望在启动会邀请更多干系人参与，目的是尽早识别项目的所有需求。这给开发团队带来一个问题，他们**担心**无法满足所有干系人的期望。项目经理该怎么做？

- A.与开发团队开会，识别所有需求
- B.讨论开发团队疑问，并制定解决方案
- C.要求产品负责人识别参加会议的关键相关方
- D.邀请相关方参会，并识别所有需求

模拟二-第61题

错误选项AB较多

一个项目由于范围的大量变化而延迟。在启动阶段，**这是在风险登记中作为一个风险提出的**。团队担心一旦失败会受到指责，建议项目经理要求延期。项目经理首先应该做什么？

- A.要求团队详细记录风险的影响，
- B.参考变更日志，确保变更记录在案。
- C.参考风险登记册并遵循缓解计划。
- D.询问发起人对前进道路的建议。

模拟二-第62题

错误选项最多为A，其次为C

一个项目正在进行8次迭代中的第二次迭代。在一些日常会议之后，项目经理注意到总有一位团队成员主持会议。团队对这种情况感到不舒服，因此活动受阻。项目经理应该做什么？

- A.召开会议，帮助团队改善他们的互动。
- B.更新风险登记册并制定应急计划。
- C.调节每日站会，让团队感觉更舒适。
- D.与该团队成员见面，展示团队受到的影响。

模拟二-第63题

错误选项AB比较平均

一家公司正在寻求采用一种新的软件解决方案，使用一种在组织中从未使用过的技术来**协调跨多个业务部门的业务流程**。项目经理应该关注什么？

- A.新系统和技术债务的可能性。
- B.对重要部门的具体需求。
- C.跨组织的范围外需求。
- D.冲突的优先级和业务(商业)需求。

模拟二-第64题

错误选项最多为B，其次为A

指导委员会请项目经理协助**作出决策以确定“建造还是购买”**。项目经理应该评估哪个价值度量来响应指导委员会的要求？

A.净现值(NPV)

B.挣值(EV)

C.影响值

D.预期货币价值(EMV)

解析：

净现值(NPV)是评估项目投资价值的一种方法，通常是在决定开展项目时开发的，判断项目是否值得投资。净现值=未来收益的现金流折现—初始投资额，净现值大于0，值得投资，且数值越大越好。

预期货币价值(EMV)属于风险管理中的决策树技术，决策树技术是在若干备选行动方案中选择一个最佳方案，计算方法是 $EMV = p \times v$ 。

模拟二-第65题

错误选项最多为A，其次为D

一名项目经理被指派为一名客户进行一个分析项目。项目经理需要**保持团队的绩效比预计的交付进度提前一步**。项目经理应该做些什么来**影响项目向前推进的冲刺周期**？

- A.增强团队的能力，以改善冲刺周期，并提供每周趋势报告。
- B.聘请项目管理专家向团队解释在冲刺周期中工作的速度。
- C.与团队合作，只专注于预先沟通的项目结果。
- D.培训团队在时间表内分析数据并完成用户故事。

模拟二-第66题

错误选项AB比较多

66、一个项目经理正在负责实施一个新的时间管理系统的项目，该系统将在接下来的三个月内在整个组织中推出。

一些经理对过渡期表示怀疑。在推出和移交期间，项目经理应该如何与经理们保持一致？

A.在过渡期结束前一个月，为新的业务单位组织一个冲刺评审会议。

B.为经理们组织冲刺评审会议，根据管理层级进行分组。

C.为经理们组织冲刺评审会议，根据部署计划进行分组。

D.与组织中的所有高级经理一起组织一整天的冲刺评审会议。

模拟二-第68题

错误选项最多为A，其次为D

一个团队注意到两个不同的原型中存在标签错误。这个**错误**导致需要为每个原型**应用不同的破坏性测试计划**。这使**团队士气下降**。项目负责人应该怎么做？

- A.在下一个冲刺中引导团队，以防止类似问题的发生。
- B.影响干系人以支持团队在一定范围内进行恢复。
- C.请专业主题专家(SMES)为团队提供指导。
- D.利用成本和时间的备用计划来减轻对项目基准的影响。

模拟二-第69题

错误选项D比较多

69、项目经理负责一个采用混合方法的项目，其可交付成果的一个关键输入需依赖另一个敏捷项目的输出。由于敏捷项目采用迭代开发且无固定时间表，混合项目经理需确保双方协作满足交付目标。此时，混合项目经理下一步应如何行动？

- A. 定期参与敏捷项目的每日站会，实时跟踪依赖项的进展并同步需求优先级
- B. 要求敏捷项目改用预测型方法，强制对齐里程碑计划
- C. 与敏捷团队共同制定高层交付时间表，约束其迭代周期
- D. 要求敏捷项目经理将需求拆解为详细的WBS，以匹配混合项目的阶段审查

模拟二-第71题

错误选项最多包含A

一个项目经理正在为一个传统组织管理一种新类型的项目。**该组织的文化通常不支持变革。在制定与文化相关的项目计划部分时，项目经理应考虑以下两个因素(选择两个)?**

- A.每个团队成员的相关经验和资格。
- B.团队在工作时所表现出的灵活性。
- C.组织愿意接受的风险程度。
- D.团队在不损害质量的情况下执行任务的速度。
- E.干系人对项目的影响。

模拟二-第72题

错误选项BCD比较平均

在为项目发起人准备挣值分析(EVA)时, 项目经理在最新的项目报告中提供了以下信息:**已批准的工作包成本估算:9,500美元, 应急储备:500美元, 管理储备:应急储备的10%。项目的完成百分比:50%, 计划的项目完成百分比:40%, 项目的实际成本(AC):4,500美元**, 根据项目状态, 目前的完工预算(BAC)被认为是可以实现的。**为了保持项目成本目标在基准内, 剩余工作所需的成本绩效是多少?**

A.0.91

B.0.88

C.0.64

D.1.25

解析:

计算完工预算(BAC), BAC等于已批准的工作包成本估算加上应急储备, $BAC = 9500 + 500 = 10000$ 美元。请注意:BAC不包含管理储备, 不要把管理储备算进去。

计算EV, 项目完成了50%, 那么 $EV = 50\% \times 10000 = 5000$ 美元

基于BAC的 TCPI公式: $TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) = (10000 - 5000) / (10000 - 4500) = 0.91$.

模拟二-第76题

错误选项D比较多

一位项目经理正在领导个大型地理分布式组织的数字化转型项目。在执行阶段，**项目团队注意到组织的员工和部门负责人对项目及其结果有不同的看法和期望**。项目经理担心这可能会影响项目的成功。项目经理可以采取哪两项措施来解决这个问题？（选择两项。）

- A.促进干系人参与，以改善沟通。
- B.与项目发起人讨论这个问题，以便有效处理。
- C.分享项目目标，确保它们被正确理解。
- D.坚持面对面会议，以了解真正的担忧。
- E.按原计划进行，因为这种情况在大型项目中很常见。

模拟二-第80题

错误选项C比较多

一个团队即将完成一个部署，并**正在等待客户提供关键信息。客户不断推迟发送信息**，这导致部署进度延迟。项目经理应该做些什么来**防止延迟**？

- A.将任务委派给产品负责人。
- B.要求团队使用样例数据。
- C.向发起人提出并寻求他们的支持。
- D.提前获取所有关键信息。

模拟二-第82题

错误选项BCD比较平均

一位项目经理正在为一个产品提供开发支持，注意到一些**长期客户因为竞争对手产品提供更好的价值而转向竞争对手**。项目经理应该首先做什么？

- A.询问产品负责人产品的价值交付是否发生了变化。
- B.加强产品的焦点，以重新吸引失去的客户。
- C.暂停正在进行的产品开发，并与团队讨论。
- D.根据新的市场见解请求对产品进行更改。

模拟二-第85题

错误选项最多为B

一个项目经理在一个**打算开始使用敏捷交付的组织**工作，但一些业务部门缺乏支持。项目经理需要解决对敏捷方法**缺乏信任**的问题。项目经理应该推荐什么？

- A.为敏捷试点项目协商特殊安排。
- B.为敏捷项目交付定义详细的工作说明。
- C.实施并建立项目的敏捷框架。
- D.为敏捷项目交付聘请一支承包商团队。

解析：4.2.4.3 领导变革八步法

John Kotter 介绍了面向转型组织的领导变革八步法。这是一种自上而下的方法，在这种方法中，变革的需要和方法源于组织的最高层，然后通过组织的管理层向下传达给变革接收者。这八个步骤是：
第 6 步：创造短期成果。确定可快速且容易取得的成果，为变革提供动力和支持。

模拟二-第88题

错误选项最多为AB

这个项目处于执行阶段，是一个大型变革计划的一部分。该项目的项目经理向一个项目集经理报告，并且同时负责该项目的指导委员会。在接下来的两周内，将召开一个指导委员会会议，**会议中将介绍迄今为止测量该项目进度的方法**。项目经理在为这次会议做准备时应该怎么做？

- A.准备演示成本效益比、业务价值和投资回报率(ROI)作为进度绩效指标。
- B.更新成本绩效指数(CPI)和进度绩效指数(SPI)以衡量项目的绩效。
- C.准备解释正在使用的进度绩效指数(SPI)进度偏差(SV)和其他绩效指标。
- D.通知项目集经理，项目正在使用敏捷方法，进度绩效指标不适用。

模拟二-第91题

错误选项最多为D，其次为B

作为项目执行的一部分，承包商提议并进行了现场验收测试和实施前技术培训。然而，在实施阶段项目经理注意到项目团队在遵循技术要求的实施方面的**能力存在明显的差距**。项目经理应该做些什么来**避免这种情况**？

- A. 确保承包商的培训使用标准方法。
- B. 与承包商一起审查拟议的培训。
- C. 进行适当的培训需求评估。
- D. 准备适当的培训结果测量。

模拟二-第92题

错误选项BCD较为平均

项目经理收到了客户的索赔，因为交付的成果不能正常工作。项目经理调查了原因，**意识到这个可交付物被外包给了外部供应商，并且没有被告知。什么主要工具可以帮助项目经理识别这种情况？**

- A.沟通管理计划。
- B.范围基准。
- C.风险登记册。
- D.干系人登记册。

模拟二-第93题

错误选项最多为D

一个项目经理正在领导一个刚开始敏捷的团队。在启动会议期间，一名团队成员询问**如何使用敏捷方法管理风险**。项目经理应该如何回应？

- A.风险管理是一项协作工作，将在每次迭代中进行管理。
- B.风险由项目经理管理，并在每个项目开始时进行预测。
- C.风险将在与所有团队成员的回顾会议期间进行管理。
- D.风险由团队管理，并将在风险管理启动时对其进行分析。

模拟二-第96题

错误选项AB比较平均

项目经理正在启动一个项目以创建组织中从未有过的新服务。项目经理试图确定他们的项目团队需要什么资源，但却从团队、发起人和关键干系人那里接收到相互**冲突**的资源需求。项目经理下一步应该做什么？

- A.确定已同意启动项目的资源并在以后请求额外的资源。
- B.确定是否有一个在新服务方面具有专业知识的主题专家(SME)来协助满足资源需求。
- C.评估项目关键干系人对资源的需求并确定优先级。
- D.评估资源选项，并向项目团队提出替代方案，以获得他们的批准。

模拟二-第99题

错误选项AC比较多

在项目发布第一个可交付成果后，**受影响的部门拒绝使用该系统**，因为他们认为这会增加工作量。项目经理在**预防**这种情况方面可以采取哪些措施？

- A.进行用户调查,
- B.查阅组织标准政策。
- C.制定升级计划。
- D.进行干系人分析。

模拟二-第103题

错误选项包含A较多

在构建阶段结束前，三名测试人员加入了项目团队。在项目团队会议上，测试人员表示**项目质量很差**，他们**不应该继续测试，直到所有缺陷都被修复**。项目经理应该采取哪三项行动？（选择三项。）

- A. 停止项目并审查输出。
- B. 要求测试人员提供更多信息。
- C. 与项目团队一起头脑风暴问题。
- D. 按照计划继续测试。
- E. 请求发起人的协助和指导。

模拟二-第104题

错误选项BC比较平均

管理团队最近引入了一项内部流程。然而，这个**新流程**并没有增加太多价值，**反而影响了项目的可交付成果**。项目经理应该怎么做？

- A.分配一名团队成员专注于流程遵守。
- B.确保团队实施流程，而不延迟交付成果。
- C.与团队讨论并说服他们继续遵循流程
- D.与管理层协商，改变所需流程。

模拟二-第105题

错误选项最多为B，其次为C

项目负责人正在管理一个执行阶段的项目。新的产品负责人被指派，项目负责人与新的产品负责人进行了第一次会议。会议中，新的产品负责人指出**第一次发布的范围需要改变**。项目负责人应该首先要求产品负责人做什么？

- A.创建新的待办事项清单，并在下一个冲刺回顾会议中讨论它们。
- B.创建新的待办事项清单，并在下一个冲刺计划会议中讨论它们。
- C.审查新的待办事项清单，并在下一个站立会议中讨论它们。
- D.审查包含在发布中的现有待办事项列表的优先级。

模拟二-第107题

错误选项最多为A

在每日站会上，项目负责人注意到**一位资深开发人员正在将一些简单的待办事项重新分配给其他团队成员**，理由是**让资深开发人员处理复杂事项更有效率**。项目负责人应该怎么做？

- A.在下一个冲刺评审会议中包括这一做法，并与所有团队成员讨论。
- B.要求资深开发人员停止分配任务，因为那是Scrum Master的工作。
- C.支持资深开发人员的行动及其对其他团队成员的权威。
- D.在下一个冲刺回顾会议中包括这一做法，并与所有团队成员讨论。

模拟二-第108题

错误选项最多为A

一个项目团队**在紧迫的截止日期下远程工作**。在项目中期，一名团队成员被一位新加入公司的人员替换。虽然文档数据库可供查阅，但由于项目相当复杂，**新成员需要花一些时间理解与其职责相关的细节**。项目经理应该怎么做？

- A.分配任务并提供联系方式，以便新团队成员可以联系适当的资源以获得支持。
- B.要求新团队成员审阅文档数据库，并安排会议提供详细信息和任务。
- C.组织一个社交活动，将新团队成员介绍给关键利益相关者和项目团队。
- D.向项目团队介绍新团队成员，并提供关键主题的解释。

模拟二-第112题

错误选项ABC比较多

在一次风险管理会议上,大多数项目团队成员**使用计算机对定量风险分析模型进行了多次迭代。将会有有一个累积概率分布(S形曲线)代表达成任何特定结果的概率。**项目经理应该使用哪种方法来评估和管理项目风险?

- A.影响图。
- B.敏感性分析。
- C.决策树分析,
- D.蒙特卡洛分析。

模拟二-第113题

错误选项ACD较为平均

项目经理注意到,在项目团队和其他干系人的项目会议上,一位才华横溢的团队成员保持着被动和沉默。而在项目经理与该成员的一对一交流中,该成员互动很好。项目经理应该怎么做?

- A.表扬健谈的团队成员对会议的贡献,以鼓励安静的团队成员发言。
- B.鼓励安静的团队成员在团队会议中积极参与。
- C.在更大的团队会议中,分享安静团队成员在一对一交流中提供的反馈。
- D.采取自由放任的方式,给予安静的团队成员时间,让他鼓起勇气发言。

模拟二-第114题

错误选项A比较多

项目团队的一名关键成员发生了事故，将至少住院两个月。**这名团队成员负责的待办事项已被推迟，因为只有他一个人知道如何完成这些任务。**项目经理本可以做什么来避免这种情况？

- A.识别这一风险并定义风险应对计划。
- B.将待办事项分配给至少两名团队成员。
- C.制定知识转移计划。
- D.预留应急预算用于外部顾问

模拟二-第115题

错误选项最多为C，其次为A

115、开发团队的一名成员了解到，如果对上一个冲刺中交付的**一项产品特性进行小幅增强，它将具有更大的商业价值**。团队接下来应该做什么？

- A. 召开另一个冲刺规划会议并添加必要的用户故事。
- B. 在下一个冲刺规划会议中讨论这个特性。
- C. 在即将到来的回顾会议中讨论这个特性。
- D. 建议产品负责人将其纳入产品待办事项列表。

模拟二-第116题

错误选项AC比较平均

根据一项新的公司政策，一个航空软件项目采用**敏捷方法**。这个项目受到行业法规的约束，需要**详细跟踪**和存档产品**变更**。项目经理应该使用什么来理解合规对这个项目的影响？

- A.用户故事和发布计划。
- B.产品待办事项列表和完成的定义(DoD)。
- C.工作范围和产品待办事项列表。
- D.冲刺回顾和发布计划。

模拟二-第118题

错误选项最多为D

118、一家公司正在进行大规模的成本削减计划。高层管理要求提供尚未完成的项目的工作进展报告。项目经理应该使用哪个工具来实现这个目的？

A.预测估算

B.挣值(EV)

C.累积流图

D.燃尽图

模拟二-第119题

错误选项最多为A

一个**客户支持团队**已经为处理客户报告的问题制定了短周期的迭代工作计划。最近，出现了一**大批高优先级的**问题，**打乱了最初的计划，团队经理发现很难管理进展**。项目经理应建议使用哪种方法？

- A.敏捷Scrum方法
- B.螺旋方法
- C.敏捷Kanban方法
- D.快速应用开发方法

解析：PMBOK第七版 2.7.3.3 目视管理

基于工作流的项目（如使用看板的项目）可以使用这些图表来限制在制品的数量。如果看板中某列的任务接近在制品限值，那么项目团队成员可以对当前工作采取“蜂拥模式”，以帮助那些人来处理使流程减缓的任务。

模拟二-第120题

错误选项最多为C

客户公司宣布重组，其中包括项目中涉及的高级管理层的变动。**新的项目发起人要求在审查项目范围之前暂停项目。**
项目经理接下来应该怎么做？

- A.与新发起人讨论需求，并更新项目管理计划。
- B.与项团队讨论这个问题，并更新项目管理计划。
- C.修改风险登记册，并提供建议的缓解策略。
- D.等待新项目发起人提供新的项目范围。

模拟二-第123题

错误选项C较多

一家IT公司的项目经理开始了一个跨越五个不同国家和四个不同时区的团队成员的项目。在与发起人和一些干系人的首次会议中，项目经理注意到**人们没有按时加入会议，存在网络连接问题，或在一些对话中遇到语言障碍**。项目经理应该怎么做来**改善团队间的沟通**？

- A.立即为公司和团队成员制定团队沟通管理计划。
- B.解释共同工作时间的益处，以帮助改善项目团队之间的沟通。
- C.分享一个联系人日志文件，让所有团队成员的沟通变得更容易。
- D.安排一些初步的面对面团队会议，让项目团队成员彼此见面。

模拟二-第124题

错误选项最多包含A

在项目执行阶段，客户的一位干系人**每周都要求对范围进行更改**。项目经理应该采取哪三项措施来解决这个问题？

(选择三项)

- A.调整项目管理计划以包含范围变更。
- B.按计划继续执行，并将变更推迟到未来阶段。
- C.在下次项目会议中强调这些变更的影响。
- D.安排与客户会面以协调方法。
- E.在相关项目文件中更新这个障碍。

模拟二-第125题

错误选项AB比较平均

125、一个项目经理正在为**非营利组织的一个项目准备商业论证**。项目经理向一组发起人证明了项目的成本。项目经理应该使用哪个收益实现度量标准？

- A.总体所有权价值
- B.完工预算(BAC)
- C.投资回收期
- D.投资回报率(ROI)

模拟二-第127题

错误选项最多为D，其次为C

一家公司一直从本地公司获取其项目所需的非常专业的服务。在一项监管项目的计划阶段，项目经理被告知由于意外的重大事件，本地供应商将无法运营。有一个选择是从其他国家的公司雇佣相同的服务。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A. 要求项目发起人暂停项目。
- B. 计划在虚拟环境中执行采购任务。
- C. 创建变更请求以延长项目的持续时间。
- D. 查阅组织过程资产(OPAs)以获取类似项目的信息。

模拟二-第129题

错误选项最多为A

一位经验丰富的项目经理正在负责一个复杂的混合项目，该项目与其他几个项目有多个依赖关系。**项目经理应如何降低与这些外部依赖相关的风险？**

- A.安排每日项目间审查会议，以跟踪每个项目计划及其依赖关系的进展。
- B.评估汇总项目计划中的依赖关系、差距和持续的商业价值。
- C.请求项目管理办公室(PMO)审查项目计划中的依赖关系。
- D.将依赖关系的审查工作委派给项目发起人和资源经理。

模拟二-第130题

错误选项BD较为平均

一个敏捷项目正在接近它的第一个发布日期，**产品将由运维团队提供支持。为了确保对产品的适当支持**项目经理应该做些什么？

- A.聘请外部顾问收集支持文件并协调知识转移。
- B.在产品待办事项列表中创建支持手册并确定优先级，以确保足够的知识转移
- C.确保运营团队在规划和评审会议上有代表，并确保在待办事项中有支持需求。
- D.建议与运营团队一起召开研讨会，概述新软件的所有需求以及如何适当地支持它。

模拟二-第131题

错误选项B较多

一个组织正在为一个复杂的项目使用混合交付方法。在迭代评审中，高级经理要求对所呈现的功能进行完全的重新设计。**这可能需要对技术体系结构进行重大更改并发布额外的版本。**项目负责人首先应该做什么？

- A.与解决方案架构师讨论
- B.与开发团队讨论
- C.与产品负责人讨论
- D.与技术主管讨论

模拟二-第133题

错误选项最多为C

由于在一个复杂项目中敏捷和预测性工作之间存在冲突的优先级，一些项目团队表达了沮丧。哪种领导风格能够有效**促进项目团队之间的协作**？

- A.授权型领导
- B.仆人式领导
- C.指令型领导
- D.以身作则的领导

模拟二-第136题

错误选项最多为A，其次为B

项目经理正在全球范围内推进一个扩大运营的项目。这需要与各种干系人进行多次面谈。在**用户故事创建阶段**，产品负责人与**多位持不同意见的干系人**进行了会面。项目经理应该如何处理这种情况？

- A.进行干系人识别分析。
- B.要求产品负责人创建待办事项。
- C.限制来自干系人的参与。
- D.为干系人使用投票系统。

模拟二-第137题

错误选项C较多

一个目前处于测试阶段的项目即将进入收尾阶段，这个阶段将完成的项目过渡到公司的运营支持团队。然而，运营支持团队最近加入了许多新成员，他们对项目不熟悉，现在项目的接受度处于风险中。项目经理应该怎么做来减轻这种过渡风险？

- A.请求指导委员会授权早期项目部署(即“测试”过渡发布)，并让运营支持团队参与早期发布。
- B.请求指导委员会重新评估鉴于运营支持团队人员变动的情况下过渡和关闭项目的可行性。
- C.请求指导委员会仅对熟悉项目的选定运营团队成员进行培训，然后单独对新团队成员进行培训。
- D.请求指导委员会在过渡期间排除新团队成员，并在计划的过渡完成后对新成员进行培训。

模拟二-第141题

错误选项最多为B

项目的产品实施部分即将完成。项目经理安排了一系列会议，与营销管理团队会面。在会议期间，营销经理告诉项目经理，部门的一些**关键成员**在接下来的**3个月内将无法参与**实施工作。项目经理应该怎么做？

- A.取消会议系列，直到营销团队提供解决方案。
- B.与项目团队商讨，讨论关键团队成员的可用性。
- C.转移这些关键成员并将其分配到另一个项目。
- D.查阅资源管理计划，并升级给发起人。

模拟二-第142题

错误选项A比较多

一家公司启动了一个项目，推出市场上的一种新产品。在获得批准并推出之前，这种**产品必须经过行业的监管过程**。然而，公司看到了对这种产品的巨大需求，**希望尽快推出**。项目经理应该怎么做以实现这个机会？

- A. 聘请一个了解行业法规的第三方专家来制定详细计划。
- B. 将问题升级到公司的首席执行官，因为首席执行官对法规有经验。
- C. 与行业监管机构沟通，请求给予公司例外。
- D. 遵守监管要求，并努力压缩项目进度。

模拟二-第144题

错误选项B比较多

一个项目经理被分配到一个项目。这个项目在项目状态和国际法规合规性方面存在很多冲突。在一次例行会议上，发起人想知道**风险定期被审查的频率**。项目经理应该首先查看哪个文档？

- A.风险管理计划
- B.风险登记册
- C.问题日志
- D.风险报告

模拟二-第145题

错误选项最多为C，其次为D

145、一个项目发起人正在推广一项尚未获批准的新技术。这项技术保证节省成本并提前交付。然而，在项目完成时的运营支持尚不确定，因为服务组织表示在新技术未获批准的情况下无法提供支持。项目经理应该怎么做来**解决这一冲突**？

- A.承认缺乏批准，并专注于寻找对客户有利的解决方案。
- B.坚持并遵守项目计划，以确保项目取得成功的成果。
- C.寻求理解项目发起人的想法，以努力支持新技术。
- D.向项目发起人沟通项目的进展，并推广新技术。

模拟二-第146题

错误选项最多为C

项目经理正在管理一个特殊性质的项目，**这个项目与组织之前的其他项目性质都不同，请问谁负责定制工件？**

- A.发起人为项目经理和团队成员选择使用何种工件
- B.项目经理与团队决定使用何种工件
- C.与相关方开会为项目经理和团队确定使用何种工件
- D.项目经理与团队沿用之前标准数据库中的工件

模拟二-第147题

错误选项最多为D

项目经理已经在敏捷项目中**工作了6个月，每周都报告项目正处于正轨**。然而，在最后一个周，在发布最终产品之前，团队**发现了一个技术障碍，使得项目交付在一夜之间变得岌岌可危**。项目经理在**预防**这种情况时应该怎么做？

- A.寻求并实施替代方法来跟踪进展和障碍，以识别潜在威胁。
- B.考虑来自先前具有类似障碍的项目的历史数据，以帮助识别可能的解决方案。
- C.提前为团队提供技术培训，确保团队具有高水平的技术技能。
- D.制定一个风险应对计划，提供有关项目风险暴露的选项和策略。

模拟二-第149题

错误选项最多为A

149、一个项目发起人要求项目经理重新排列团队的任务，以**包含一个不属于项目最小可行产品(MVP)的特性**。尽管**项目发起人对这个特性非常热切**，但添加它有可能导致团队超负荷工作或延迟发布。产品经理应该如何处理这种情况？

- A.确保将该特性的任务包含在迭代待办事项列表中，向发起人解释请求的后果，并要求团队在当前迭代中交付该特性。
- B.确保该特性已包含在产品待办事项列表中，然后与团队和发起人开会，确定如何在当前迭代中交付该特性。
- C.确保该特性包含在迭代待办事项列表中，要求团队先处理当前的任务，然后在完成这些任务后再包含新的任务。
- D.确保该特性已包含在产品待办事项列表中，向发起人解释请求的后果，并要求团队在后续迭代中包含该特性的任务。

模拟二-第150题

错误选项B比较平均

一个项目每两周交付一次。尽管交付一直按时完成，客户却提出抱怨，**因为他们感觉交付的产品没有商业价值**。项目经理应该进行哪项活动？

A.改变交付项目的方法。

B.进行成本效益分析。

C.审查风险分析。

D.审查最小可行产品(MVP)的定义。

模拟二-第151题

错误选项最多为B，其次为C

一个项目经理正在执行一个商业建筑项目。项目经理**发现**尚未获得所需的**建筑许可**。**获得许可将推迟项目一个月**，增加成本35,000美元。在没有许可的情况下继续建设的罚款为每天1,000美元。项目经理应该首先做什么？

- A.在继续建设之前获得许可。
- B.更新风险管理计划。
- C.查阅以往项目的经验教训。
- D.在努力获得许可的同时继续项目。

模拟二-第154题

错误选项最多为A

一个虚拟团队对客户的需求存在分歧。虽然需求已经写下来了，但对于一些在**国外工作**的团队成员来说，语言似乎**含糊不清**。本地团队成员认为语言很清晰，但国际团队成员**缺乏能力**。项目经理应采取哪两项措施？（选择两项）

- A. 将与本地客户相关的项目分配给本地项目团队成员。
- B. 培训所有项目团队成员识别和讨论文化差异。
- C. 确保本地团队成员向国际团队成员解释需求。
- D. 对国际团队成员进行培训，确保他们理解需求。
- E. 解决需求中的语言模糊性，确保所有团队成员都能理解。

模拟二-第158题

错误选项最多为BCD

一些干系人错过了验证项目与组织战略和预期商业价值一致性的会议。因此，他们的意见没有被收集。这是决策过程中**一些冲突的根本原因**。项目经理首先应该做什么来解决这种情况？

- A.识别和理解冲突。
- B.重新安排会议。
- C.应用风险评估技术。
- D.列出备选行动方案

模拟二-第159题

错误选项A较多

在每日站会之前,一名团队成员告知项目经理,他们已经接受了另一家公司的工作邀请。团队成员解释说, **他们计划向职能经理提交辞职申请**。项目经理接下来应该怎么做?

- A.联系产品负责人并审查当前的冲刺待办事项。
- B.在每日站会上向团队成员通报。
- C.向职能经理提醒可能的交付延迟
- D.联系职能经理并制定缓解策略。

模拟二-第160题

错误选项最多为CD

在项目的初始阶段，团队用故事点来估算下一个迭代的活动。大家同意，在项目执行期间，每个故事点等同于一天的工作量。有些活动估算为两个故事点，而**其他活动估算为100个故事点**。项目经理接下来应该要求团队做什么？

- A.协商估算，使其变得更小。
- B.将较大的活动分解成更小的部分。
- C.重新调整故事点的大小
- D.执行估算较小的活动。

模拟二-第161题

错误选项最多为A

两位项目经理正在各自进行的项目中工作，他们都认为**同一个主题专家(SME)对他们的项目至关重要**。项目A采用的是预测性方法，而项目B采用的是敏捷方法。这位SME应该被分配到哪个项目？

- A.分配给经验较少的项目经理，以提高项目成功的可能性。
- B.分配给在项目组中评分最高的项目，以提高项目成功的可能性。
- C.分配给项目A，因为项目规划是基于SME将会可用的假设。
- D.分配给项目B，因为敏捷项目的成功取决于技术卓越。

模拟二-第162题

错误选项最多为A

162、项目经理一直在跟踪每日会议中与团队讨论的障碍。风险登记册持续增长，而**只有少数障碍得到了缓解**。项目经理应该怎么做？

- A.识别可能影响项目的任何关键障碍。
- B.请求项目团队一起解决这些障碍。
- C.停止开发直到所有障碍都被解决。
- D.与发起人讨论如何消除这些障碍。

模拟二-第165题

错误选项BC比较平均

由于市场限制，客户要求项目经理比计划提前10天完成一个项目。在与项目团队讨论这个请求之后，项目经理得出结论，**如果能够使一些活动重叠进行，就可以实现这一目标**。项目经理应该采取哪种方法？

- A.根据限制和依赖关系快速跟进活动。
- B.提前发布最小可行产品(MVP)，并在下一次迭代中对其进行增强。
- C.审查进度表并进行资源均衡。
- D.添加主题专家(SMES)以并行执行项目活动。

模拟二-第167题

错误选项ABC比较平均

在项目的初始会议上，一位干系人对项目的有效性提出了投诉。当干系人发现项目不会实现他们期望的目标，并且将会有更高的成本时，就提出了这个投诉。项目经理应该如何处理这个投诉？

- A.强调项目成本增加的原因，并与供应商协商以降低成本。
- B.使用管理技能说服干系人同意项目成本。
- C.延迟与干系人的讨论，并要求发起人对项目进行审查。
- D.强调项目使命的重要性以及将要执行的工作的整体愿景。

模拟二-第169题

错误选项最多为A

在一个规划会议中，**开发团队和产品负责人**对一个软件开发项目中特定功能的**开发所需的工作量**发生争议。产品负责人认为该功能可以在一周内开发完成，而团队估计至少需要两周。经过几个小时的讨论，他们没有达成一致意见。**项目负责人应该怎么做？**

- A.决定时间估算应该是什么，并继续进行规划会议。
- B.向产品负责人说明项目团队成员是评估工作量的最合适群体。
- C.要求项目团队接受较短的估计时间，因为保持与产品负责人良好的关系很重要
- D.向干系人沟通项目需要延迟两周。

模拟二-第170题

错误选项ABC比较多

在发起人批准后，一份新的质量报告被分发了干系人。一位高级经理要求改变报告中一些图表的颜色和大小。项目经理应该怎么做？

- A.拒绝更改，因为报告之前已经被批准。
- B.在未来的报告中纳入这一更改。
- C.要求团队按照经理的要求进行更改。
- D.建议经理提出变更请求。**

模拟二-第172题

错误选项最多为A，其次为D

在启动阶段，发起人**建议**所有团队成员应该共同办公。但是，**部分团队成员上下班需要很长时间，而且没有可用的办公空间**。项目经理应该怎么做？

- A.将这记录为一个风险，因为共同办公的团队将需要额外成本。
- B.因为发起人的要求，所以将项目团队共同办公。
- C.评估共同办公项目团队商业利益。
- D.因为这将提高效率，所以将项目团队共同办公。

模拟二-第173题

错误选项AC比较平均

项目团队已经纳入了来自世界各地的成员，现在将通过虚拟方式合作创建项目交付物。这个项目团队**存在语言和时间挑战**，但每个团队成员都是其领域的专家。项目经理首先应该做什么来解决这些挑战？

- A. 安排在所有成员都能参加的时间开会，考虑到不同的时区。
- B. 与人力资源部门(HR)接洽，以确定是否有团队成员可能被重新安置。
- C. 审查通信管理计划，分配资源以寻找一个协调员。
- D. 调查虚拟会议时间和书面沟通方法的替代方案。

模拟二-第174题

错误选项最多为ABC，其次为ACE

一个发起人要求项目满足既定的质量标准。因此,发起人要求项目经理提供稳定的计量方法来确保满足质量要求。项目经理应该进行哪一项操作?(选择三项。)

- A.在迭代规划中,确定满足质量标准的验收标准。
- B.在回顾会上确定满足质量标准的验收标准。
- C.分析经验教训,确定质量标准中适当的测试指标。
- D.根据质量标准在已验证交付物上纳入性能指标。
- E.进行风险分析,确定不遵守质量标准的影响。

模拟二-第175题

错误选项A比较多

一个项目团队正在向敏捷交付过渡。团队使用看板来跟踪进度。在每日会议中，**团队成员报告了良好的进展。然而，看板上的卡片并没有向“完成”状态推进。项目经理应该怎么做？**

- A.要求每个团队成员在他们的卡片上标明完成日期。
- B.提醒团队，自组织的团队对项目进度负责。**
- C.取消每日会议，组织每周的项目团队会议。
- D.要求开发负责人在每日会议后指出表现不佳的成员。

模拟二-第177题

错误选项最多为D

为了限制使用合同编程公司的时间和成本，产品经理宣布，**开发人员如果添加未被要求的产品增强功能，将不会得到支付。**开发团队和Scrum Master应该怎样做以确保他们的工作都能得到支付？

- A.将用户故事中的故事点数转换为小时数，以便向产品经理提供潜在成本的估算。
- B.让产品经理与Scrum Master协作，为用户故事分配专家以满足要求。
- C.确保任务看板作为信息发射源使用，并且所有故事都有足够的细节以构建所需的特性或功能。
- D.改进用户故事的完成定义(DoD)，确保其一部分为代码的验证审查。



P A S S

现代卓越
专注项目管理培训26年

祝大家
ONE PASS!
ALL PASS!